

# तरकारि पकेट क्षेत्र अनुगमनप्रतिबेदन २०७७



आयोजक : मेल्लेख गाउँपालिका  
अनुगमनमिती : २०७८ जेठ २५

## परिचय :

देशमालोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुर्न:संरचनाहुँदा यस अघि सिंहदरबारमा रहेका अधिकारहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । लामो समय सम्म जनप्रतिनिधीविहिन रहेका स्थानीयतहमा यसै वर्षबाट जनप्रतिनिधिहरु चुनिएका छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै स्थानीयतहले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीयतहमा जनताका आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्दै बजेट विनियोजन गरेर विकास

निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा छन् । त्यस्ता योजनाहरुको रकमभुक्तानीदिनुपूर्व गाउँकार्यपालिका स्तरमा रहेको अनुगमन समितिले स्टमेट अनुसारको कामभएनभएको बारेमा अनुगमनगरि बजेट अनुसारको कामभए रकमभुक्तानीकालागिगाउँपालिकालाई रकमभुक्तानीदिनतथा स्टमेट अनुसारको कामनभएकामभएपश्चातमात्रसिफारिस गर्ने कानुनीव्यवस्था छ ।

### अनुगमनको उद्देश्य :

- मेल्लेख गाउँपालिकातथा त्यस अन्तर्गतका वडाहरुले चालु आर्थि वर्ष २०७७/७८ मा छनौट गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाबिकास निर्माणका योजनाहरुको स्थलगतअनुगमनगर्नु ।
- अनुगमनगरिएका योजनाहरुको प्राविधिक स्टमेट अनुसार कामभएनभएको बारेमा अनुगमनगर्नु ।
- अनुगमन समितिले स्टमेट अनुसारको कामभए रकमभुक्तानीकालागिगाउँपालिकालाई रकमभुक्तानीदिनसिफारिस गर्ने । स्टमेट अनुसारको कामनभएको पाईएमाकाम गराउनलगाएर मात्र रकमभुक्तानीकालागिसिफारिस गर्ने ।

### अनुगमनगरिएको योजना:

#### तरकारि पकेट क्षेत्र

बिनियोजित बजेट : ५लाख

### अनुगमनकाक्रममा देखिएकातथ्यहरु

- प्राविधिक स्टमेट अनुसारकाम काम पुरा भए को छ ।
- पलास्टिक टनेल २० वटा निर्माण गरिएको ।
- एउटा पोखरी निर्माण गरिएको ।
- पलास्टिक टनेल भित्र फर्सि ,काका ,गोपि ,प्याज ,भन्टा लगायत का तरकारी फलाएको।
- मिहेनत गरे अनुसार आमदानि लिन नसकिएको ।

**प्राविधिक स्टमेट अनुसार र बिनियोजित बजेट अनुसारको कामगरिएको हुँदाकामभए वरावरको भुक्तानीदिन सकिने ।**

अनुगमन टोलीका सदस्यहरु:

धनबहादुर शाह ,अनुगमन समिती संयोजकएवम् उपाध्यक्षगाउँपालिका

नर बहादुर साउद ७ नं.वडा अध्यक्ष

सुमन चौधरी कृषि प्राविधिक  
लाल बहादुर चदारा पत्रकार